

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главного инженера
 по эксплуатации
 А.Н.Кудаков
 " 18 " *Иль* 04 2016 г.

Г Р А Ф И К
вывода в ремонт оборудования подстанций и линий электропередач
филиала "МРСК Юга"-" Астраханьэнерго" на февраль 2016

| № | РДУ-ОДУ /U | Наименование оборудования | Вид ремонта | Срок в утв. год. плане | | Срок, предлаг. субъектом | | Срок, согласов. РДУ | | Примечание |
|------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-------|--------------------------|-------|---------------------|-------|--------------------------------|
| | | | | нач. | окон. | нач. | окон. | нач. | окон. | |
| ГРЭС | | | | | | | | | | |
| ПС 110/10кВ Кири-Кили | | | | | | | | | | |
| | | СМВ-10 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | ВВ-10 ф.31 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф.33 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф.37 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф.39 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф.45 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф.49 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | ВВ-10 ф.35 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | ВВ-10 ф.55 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | ВВ-10 ф.47 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф.51 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ТДК-1-10 | Текущий ремонт | | | 9 | 10 | | | |
| | | РДК-1-10 | Текущий ремонт | | | 9 | 10 | | | |
| | | ТДК-1-10 | Текущий ремонт, отбор проб масла | | | 9 | 10 | | | |
| | | ДК-1-10 | Текущий ремонт, отбор проб масла | | | 9 | 10 | | | |
| | | ОПН-10 ТН-1-10 | Текущий ремонт | | | 25 | 25 | | | |
| | | ТН-1-10 | Текущий ремонт | | | 25 | 25 | | | |
| | | ТСН-1-10 | Текущий ремонт, отбор проб масла | | | 15 | 16 | | | |
| | | ЩСН (1 секция) | Текущий ремонт | | | 15 | 16 | | | |
| | | ЩПТ (1 секция) | Текущий ремонт | | | 15 | 16 | | | |
| | | 1С.-10 | Текущий ремонт | | | 25 | 25 | | | |
| | | МВ-10 ф.26 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф.30 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф.34 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф.36 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф.38 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф.44 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф.46 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф.48 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | ВВ-10 ф.28 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | ВВ-10 ф.32 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | ВВ-10 ф.54 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф.50 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ТДК-2-10 | Текущий ремонт | | | 11 | 12 | | | |
| | | РДК-2-10 | Текущий ремонт | | | 11 | 12 | | | |
| | | ТДК-2-10 | Текущий ремонт, отбор проб масла | | | 11 | 12 | | | |
| | | ДК-2-10 | Текущий ремонт, отбор проб масла | | | 11 | 12 | | | |
| | | ОПН-10 ТН-2-10 | Текущий ремонт | | | 23 | 23 | | | |
| | | ТН-2-10 | Текущий ремонт | | | 23 | 23 | | | |
| | | ТСН-2-10 | Текущий ремонт, отбор проб масла | | | 17 | 18 | | | |
| | | ЩСН (2 секция) | Текущий ремонт | | | 17 | 18 | | | |
| | | ЩПТ (2 секция) | Текущий ремонт | | | 17 | 18 | | | |
| | | 2С.-10 | Текущий ремонт | | | 23 | 23 | | | |
| ПС 110/35/10кВ Первомайская | | | | | | | | | | |
| | | МВ-10 ф. 6 | Средний ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф. 7 | Средний ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф. 12 | Средний ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф. 13 | Средний ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ф. 14 | Средний ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | ВВ-10 ф. 8 | Текущий ремонт | | | | | | | по согласованию с потребителем |
| | | МВ-10 ТДК-1-10 | Средний ремонт | | | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|----------------|--|--|---|---|--|--|
| | СМВ-10 | Средний ремонт | | | 3 | 3 | | |
| | ИС-10 | Текущий ремонт | | | 5 | 5 | | |

Начальник службы подстанций

Акатов

А.А. Акатов

СОГЛАСОВАНО

Начальник ДС

Глухов

А.В. Глухов

Начальник УР

Нефедова

А.В. Нефедова

Начальник СЛЭП

Мишагин

А.К. Мишагин

Начальник СРЗА

Чалов

Д.М. Чалов

Начальник СИЗП

Якубовский

А.В. Якубовский

Начальник СЭР

Ю.Л. Юдин