


УТВЕРЖДАЮ  
 Первый заместитель директора -  
 главный диспетчер  
 Филиала АО "СО ЕЭС"  
 Астраханское РДУ

 А.Н. Зорин

" 24 " 11 2017 г.

**Сводный график  
 вывода в ремонт ЛЭП и сетевого оборудования Филиала АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ  
 на декабрь 2017 г.**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, с отключением, под напряжением	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	кол-во дней	начало	окончание			кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание
<b>В-Д ПМЭС</b>											
<b>ВЛ 220 кВ</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ВЛ 110 кВ</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ПС 500 кВ Трубная</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ПС 500 кВ Южная</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ПС 500 кВ Астрахань</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ОАО "РЖД" Филиал "Приволжская железная дорога"</b>											
Ремонты не планируются											
<b>Южный Филиал ООО "Газпром энерго"</b>											
Ремонты не планируются											
<b>Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»</b>											
<b>Управление высоковольтных сетей</b>											
<b>ПС 110/6кВ Окрасочная</b>											
1С-110 кВ	1	20	20		опробование приводов ОД-110 Т-1 а/г= 1 ч	1	20	20	1	20	20
2С-110 кВ	1	20	20		опробование приводов ОД-110 Т-2 а/г= 1 ч	1	20	20	1	20	20

ПС 110/10кВ Стойиндустрия												
ВЛ 110кВ 122	1	6	6		опробование приводов ОД-110 Т-1 а/г= 1 ч	1	6	6	1	6	6	
<b>АО "КТК-Р"</b>												
Ремонты не планируются												
<b>ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"</b>												
<b>Астраханская ТЭЦ-2</b>												
Ремонты не планируются.												
<b>Астраханская ГРЭС</b>												
Ремонты не планируются.												
<b>Астраханская ПГУ-235</b>												
Ремонты не планируются												

Начальник службы электрических режимов

М.Г. Кирбаба

Заместитель начальника оперативно-диспетчерской службы

С.В. Голяшкин

Заместитель главного диспетчера

Р.Б. Шугаипов