



УТВЕРЖДАЮ  
 Первый заместитель директора-  
 главный диспетчер  
 Филиала АО "СО ЕЭС"  
 Астраханское РДУ

  
 Зорин А.Н.  
 "22" 20 2018 г.

**СВОДНЫЙ ГРАФИК**  
 вывода в ремонт ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ  
 на ноябрь 2018 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, с отключением, под напряжением	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	кол-во дней	начало	окончание			кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание
<b>Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"-Волго-Донское ПМЭС</b>											
<b>ВЛ 220 кВ</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ВЛ 110 кВ</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ПС 500 кВ</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ПС 220 кВ</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ПС 110 кВ</b>											
Ремонты не планируются											
<b>Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»</b>											
<b>ПС 110 кВ Стройиндустрия</b>											
КВЛ 110 кВ Рассвет-Лесная с отпайками	2	15	16		Опробование приводов ОД-110 Т-2, АГ=1 ч.	2	15	16	2	15	16
<b>ПС 110 кВ Никольская</b>											
2С-110 кВ	1	6	6	Через РП	Опробование приводов ОД-110 Т-2, АГ=1 ч.	1	6	6	1	6	6
<b>ПС 110 кВ Ахтуба</b>											
1С-110 кВ	1	1	1		Опробование приводов ОД-110 Т-1, АГ=1ч.	1	1	1	1	1	1
<b>ПС 110 кВ Хошеутово</b>											
1С-110 кВ	1	7	7		Опробование приводов ОД-110 Т-1, АГ=1ч.	1	7	7	1	7	7
<b>Астраханская дистанция электроснабжения - структурное подразделение Приволжской дирекции по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»</b>											
Ремонты не планируются											
<b>ЦР АО «КТК-Р»</b>											
Ремонты не планируются											
<b>Южный филиал ООО "Газпром энерго"</b>											
<b>ПС 110 кВ ГПП-1</b>											
Трансформатор 2Т	2	7	8		Текущий ремонт силового трансформатора. АГ=2ч.	2	7	8	5	23.04	27.04
<b>ПС 110 кВ ГПП-2</b>											
Трансформатор 2Т	5	12	16		Текущий ремонт силового трансформатора. АГ=2ч.	5	12	16	5	14.05	18.05
<b>ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"</b>											
Ремонты не планируются											

Начальник службы электрических режимов



М.В. Ёлкин

Начальник оперативно-диспетчерской службы



В.В. Бурятинский

Заместитель главного диспетчера



Р.Б. Шугаипов